

Estância Turística de Tupã, 26 de Abril de 2021

O Cronograma apresentado na sequência demonstra o período de Campanha em que foi realizado a execução do Projeto de Fiscalização de Arborização de Tupã no ano de 2021. O próximo cronograma será apresentado a tempo antes do início da próxima Campanha.

Projeto de Fiscalização de Arborização de Tupã Cronograma de Execução 2021

Centro	Janeiro
Q1	dias 4 a 8
Q2	dias 12 a 16
Q3	dias 19 a 23
Q4	dias 26 a 30
Norte	Fevereiro
Q1	dias 1 a 5
Q2	dias 8 a 12
Q3	dias 15 a 19
Oeste	Fevereiro
Q1	dias 22 a 26
	Março
Q2	dias 1 a 5
Q3	dias 8 a 12
Sul	Março
Q1	dias 15 a 19
Q2	dias 22 a 26
Leste 1	Março - Abril
Q1	dias 29 a 02 (de Abril)
	Abril
Q2	dias 5 a 9
Q3	dias 12 a 16
Leste 2	Abril
Q1	dias 19 e 20
Q2	dias 22 e 23